



Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomi

Päätös

Nro 58/2014/1

Dnro LSSAVI/6/04.08/2014

Annettu julkipanon jälkeen

31.3.2014

ASIA

Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen, Urjala

HAKIJAT

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy
Kisatie 2
31760 Urjala

Vapo Oy
PL 22
40101 Jyväskylä

HAKEMUS

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy ja Vapo Oy ovat 22.1.2014 toimittaneet aluehallintovirastoon Hanhisuon turvetuotantoalueen lainvoimaisen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista koskevan hakemuksen.

MUUTOKEN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 115 §

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 7 c) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Toimintaa koskevat luvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 14.12.2011 päätöksellään nro 170/2011/1 myöntänyt Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy:lle ympäristöluvan Hanhisuon turvetuotantoon 76,2 ha:n tuotantoalalla. Luvan saaja on lupamääräyksen kolme toisessa kappaleessa lupamääräyksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla veloitettu rakentamaan alueelle ympärivuotisesti toimiva pintavalutuskenttä 31.12.2013 mennessä, siten että kentän tehollinen pinta-ala on vähintään 3,8 % valuma-alueensa pinta-alasta.

Vaasan hallinto-oikeus on 22.5.2013 päätöksellään nro 13/0131/1 pidentänyt pintavalutuskentän rakentamiselle asetettua määräaikaa 31.3.2014 saakka.

Eesitys lupamääräyksen muutoksesta

Hakijat esittävät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 170/2011/1 annetun lupamääräyksen kolme toista kappaletta muutettavaksi seuraavasti (*muutokset kursivilla*):

Pintavalutuskenttä on rakennettava 31.3.2015 mennessä siten, että sen tehollinen pinta-ala on vähintään 5,0 % valuma-alueensa pinta-alasta.

Toimintaa alueella jatkettaisiin ja kuivatusvedet käsiteltäisiin edellä mainittuun ajankohtaan saakka käyttämällä alueella nykyisin olevia vesiensuojelurakenteita.

Vapo Oy on ilmoittanut tarkistavansa myös laskeutusaltaiden mitoitukset ja tarvittaessa edellä mainittuun ajankohtaan mennessä rakentavansa ne uusimman mitoitusohjeen mukaisiksi.

Eesityksen perustelut

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy ja Vapo Oy ovat neuvotelleet Hanhisuon turvetuotantoalueen kaupasta, jonka myötä ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkajaksi tulisi Vapo Oy. Kauppa on suunniteltu tehtäväksi maalisi- huhtikuun vaihteessa.

Hakijoiden esityksen mukaan kaupan toteutuessa nykyinen luvanhaltija ei ennäätä eikä sen myöskään ole tarkoituksenmukaista toteuttaa pintavalutuskentän rakentamista 31.3.2014 mennessä.

Alueen uusi omistaja Vapo Oy toteuttaa pintavalutuskentän rakentamisen uusimman mitoitusohjeen mukaisesti. Ennen rakentamista alueella on suoritettava Vapo Oy:n käytäntöjen mukaiset selvitykset ja suunnittelu. Kenttä on rakennettava routakaudella 2014–2015 ja tällöin se valmistuisi käyttöönotettavaksi 31.3.2015 mennessä.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Asian luonteen vuoksi aluehallintovirasto ei ole pitänyt hakemuksen kuuluttamista tarpeellisena. Aluehallintovirasto on 10.2.2014 pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Urjalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunnot

1) **Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on lausunnossaan todennut ojitetulle alueelle rakennettavan pintavalutuskentän olevan mitoitusohjeiden mukainen.

Hanhisuon edeltävässä ja uudessa lainvoimaisessa ympäristöluvassa edellytetyt eristysojat, virtaamansäätöpadot ja oikein mitoitettut laskeutusaltaat ovat turvetuotantoalueiden perusrakenteita. Toimijalla on ollut yli kymmenen vuotta aikaa tehdä rakenteet asianmukaisiksi. Eristysojien ja virtaamansäätöpatojen toteuttaminen sekä laskeutusaltaiden mitoituksen korjaaminen tulee aloittaa välittömästi.

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy:llä on ollut kaksi talvikautta aikaa rakentaa viimeisimmän ympäristöluvan mukainen pintavalutuskenttä ja muut ympäristöluvassa määrätyt vesienkäsittelyrakenteet. Toimija haki Vaasan hallinto-oikeudelta muutosta vain pintavalutuskentän rakentamisaikatauluun. Huolimatta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, olisi pintavalutuskentän ja muiden luvassa määrättyjen vesiensuojelurakenteiden rakentaminen pitänyt jo aloittaa ja tällöin ne olisi saatu valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Pintavalutuskenttä tulee toteuttaa viipymättä ja viimeistään 28.2.2015 mennessä.

2) **Valkeakosken kaupungin ympäristöpalveluilla** (Urjalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Hakemuksessa esitetty pintavalutuskentän rakentaminen routakaudella 2014–2015 uusimman mitoitusohjeen mukaisesti on perusteltua.

Hakijan vastine

Vapo Oy on vastineessaan ilmoittanut, että pintavalutuskentän rakentamisajankohtaa voidaan aikaistaa kuukaudella eli kenttä rakentaa 28.2.2015 mennessä. Olemassa olevien rakenteiden mitoitus tarkistamista ja mahdollista muuttamista uusien ohjeiden tai suositusten mukaisesti ei kuitenkaan voida toteuttaa välittömästi hakemuksesta ilmenevistä syistä. Vapo Oy kuitenkin katsoo, että sama aikaistaminen kuin pintavalutuskentän rakentamisessa on mahdollista. Vapo Oy ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi kaupan/luovutuksen jälkeen ja kaikki rakenteet ovat asianmukaisesti tehty ja kunnossa viimeistään 28.2.2015 mennessä.

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy on yhtynyt Vapo Oy:n antamaan vastineeseen.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto muuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 170/2011/1 lupamääräyksen kolme toisessa kappaleessa annetun määräyksen kuulumaan seuraavasti:

Pintavalutuskenttä on rakennettava 28.2.2015 mennessä siten, että sen tehollinen pinta-ala on vähintään 5,0 % valuma-alueensa pinta-alasta.

Muilta osin toiminnassa on noudatettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 170/2011/1 annettuja lupamääräyksiä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 115 § mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää ympäristöluvan määräyksen määräaikaa enintään kolmella vuodella jos ympäristöluvan määräyksen noudattaminen annetussa määräajassa tuottaa luvanhaltijalle hänestä riippumattomista syistä huomattavia vaikeuksia eikä määräyksen noudattamisen lykkääntymisestä aiheudu ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa.

Nykyisellä luvanhaltijalla on ollut käytettävissään kohtuullinen aika pintavalutus kentän rakentamiseen asetettuun määräaikaan 31.3.2014 mennessä ja siten kentän pitäisi nykytilanteessa olla käyttövalmis. Aluehallintovirasto katsoo kuitenkin, että uudeksi luvanhaltijaksi tulevalla Vapo Oy:llä ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta vaikuttaa pintavalutus kentän rakentamisen aikatauluun. Tilanteessa, jossa luvanhaltija vaihtuu, on pintavalutus kenttä edullisinta rakentaa uusimman mitoitusohjeen mukaiseksi ajankohdaksi, jolloin ympäristölle aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä ja rakennustöiden onnistumiselle on parhaat edellytykset. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan pintavalutus kentän rakentamiselle asetettavan määräajan pidentämisestä noin vuodella ei aiheudu välitöntä ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa. Siten määräaikaa voidaan pidentää ratkaisusta ilmenevästi.

Aluehallintovirasto toteaa nyt käsitellyn hakemuksen koskeneen ainoastaan lupamääräyksen kolme toisen kappaleen muuttamista. Muut puutteet vesiensuojelurakenteissa tulee tarkistaa ja korjata viipymättä voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä mukaisiksi.

VASTAUS LAUSUNTOIHIN

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimukset on otettu huomioon ratkaisusta ja sen perusteluista ilmenevästi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 115 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 1 306 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1092/2013) liitteen maksutaulukon mukaan 50–150 hehtaarin tuotantoalueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 13 060 euroa.

Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Käsittelymaksu on siten 1 306 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy

Jäljennös päätöksestä

Vapo Oy
Urjalan kunta
Urjalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
/ kalatalousviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Urjalan kunnan virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Litteet

Valitusosoitus

Jari Tolppanen

Johanna Ojala

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jari Tolppanen. Asian on esitellyt ympäristötarkastaja Johanna Ojala.

JO/KSa

VALITUSOSOITUS

- Valitusviranomainen** Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
- Valitusaika** Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. **Valitusaika päättyy 30.4.2014.**
- Valitusoikeus** Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-päätos, johon haetaan muutosta
-valittajan nimi ja kotikunta
-postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
-mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle**
- Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot**
- | | |
|---------------|-----------------------|
| käyntiosoite: | Wolffintie 35, Vaasa |
| postiosoite: | PL 200, 65101 Vaasa |
| puhelin: | 0295 018 450 |
| telekopio: | 06-317 4817 |
| sähköposti: | kirjaamo.lansi@avi.fi |
| aukioloaika: | klo 8-16.15 |
- Oikeudenkäyntimaksu** Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapuksista, joissa maksua ei peritä.